

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre de la organización ejecutora	Grupo de Mujeres: Gualguire Centro de la aldea Gualguire en municipio de Erandique, Lempira
Presentado a la Corporación Municipal de Erandique, Lempira	Ing Rudy Yahir Trejo Alcalde Municipal
Nombre del proyecto	Establecimiento de 6 huertos familiares
Breve descripción de población meta	Grupo de mujeres Gualguire Centro que pertenecen a la Red municipal de Gualcinse Lempira
Ubicación geográfica de la intervención	Aldea Gualguire en el municipio de Erandique
Período de ejecución	1 de mayo 2016 a 31 de octubre 2016
Fecha de presentación del proyecto	15 de marzo 2016
Nombre y cargo de la persona responsable:	María Socorro Lopez Presidenta del grupo de mujeres
MONTO TOTAL SOLICITADO	Lps 36,480.00

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Esta intervención constituye un importante aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que integran el grupo de mujeres, a través de la implementación de 6 huertos familiares, tomando en cuenta la consolidación organizativa y de capacidades de incidencia política de la Red de Mujeres, también la participación, generación y/o aprovechamiento de los recursos disponibles para la producción agrícola en el ámbito local.

Esta iniciativa consiste en la implementación de 6 huertos familiares beneficiando a 36 personas, lideradas por mujeres que iniciaran un proceso de producción de alimentos mediante la utilización de instrumentos que permitan la fabricación de insumos para la fertilización y control de plagas y enfermedades de los cultivos.

Objetivo:

Aumentar la disponibilidad de alimentos que garantice una dieta nutricional familiar así como también en la reducción de costos para la obtención de los alimentos, mejorando la economía y el mantenimiento de los cultivos a través de prácticas y principios de la Agricultura Orgánica

Resultado:

Mujeres mejoran su seguridad alimentaria y la de sus familias, provocando cambios en sus relaciones en la familia y comunidad

Productos

- 6 huertos familiares en hogares encabezados por mujeres, produciendo para la seguridad alimentaria y generación de ingresos.
- mayor integración y participación de los miembros de la familia en actividades productivas y domésticas

Población meta

Seis mujeres integrantes del grupo de mujeres y sus respectivas familias sumando un total de treinta y seis personas, de la comunidad de Gualguire Centro, quienes se dedican a la agricultura en pequeña escala, principalmente al cultivo de granos básicos y han participado de procesos de liderazgo e incidencia.

Beneficiarias/os Directas

Las beneficiarias directas serán 6 familias del grupo de mujeres de la aldea de Gualguire en el municipio de Erandique en el departamento de Lempira

Beneficiarios/as Indirectas

Las beneficiarias indirectas serán 320 mujeres que integran la Red de mujeres del municipio de Erandique, con un promedio de 6 personas por cada una de acuerdo con la densidad poblacional del departamento.

Estrategias

Para el desarrollo de este proyecto se pretende implementar estrategias como:

- Fortalecimiento de capacidades técnicas a mujeres para su desempeño en el sector agrícola, a través de jornadas de aprendizaje práctico
- Se utilizarán los recursos locales, para la fabricación insumos que permitan la fertilización, control de plagas y enfermedades en los cultivos.
- Coordinación interinstitucional con instancias locales que promueven principios y estrategias para la seguridad alimentaria.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La estructura para la ejecución del proyecto directamente involucrado en la implementación del proyecto, serán las miembros integrantes del grupo de mujeres Luchadoras de Ojo de agua

No.	Nombre completo	Numero de identidad	cargo
1	Maria Socorro Lopez	1305-1973-00165	
2	Maria Debora Enamorado	1305-1973-00122	
3	Maria Ines Carcamo	1305-1968-00020	
4	Alba Agustina Milla	1305-1986-00153	
5	Karen Liseth Ordoñez	1305-1995-00520	
6	Norma Esperanza Martinez	1305-1975-00093	

MONITOREO, EVALUACION Y APRENDIZAJE

Cronograma de actividades

Descripción de actividades por resultado	Logros esperados de las actividades	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Giras de acercamiento de la coordinadora (OMM) al grupo beneficiario	Reconocimiento del área de intervención del proyecto	3 de mayo	7 de mayo
Compra de material vegetativo y semillas		15 mayo 2016	20 mayo 2016
Compra de kit de herramientas básicas y malla gallina	Que las beneficiarias cuenten con las herramientas básicas para manejo de los huertos	30 mayo 2016	10 mayo
Taller sobre establecimiento de huertos	Que las beneficiarias pongan en práctica los conocimientos adquiridos	5 de mayo	10 mayo
Taller de elaboración de abonos y plaguicidas	Que las familias puedan fertilizar los cultivos sin necesidad de adquirir insumos externos	15	30 mayo
Taller de manejo de frutales	Asegurar la producción del cultivo de frutales mediante la aplicación de técnicas	1 de junio	5 de junio
Cerca de y preparación de terreno	Las beneficiarias cuentan con las parcelas listas para la siembra	15 de mayo	Al 30 mayo
Siembra de material vegetativo y árboles frutales	Implementados los huertos familiares	1 de junio	30 de junio
Monitoreo del funcionamiento de los huertos familiares	Asegurar la calidad de los huertos familiares implementados y buen uso de los recursos entregados	15 de mayo	31 de octubre

PRESUPUESTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA SU IMPLEMENTACION

Actividad	Sub actividad	Unidad	Cantidad	Monto unitario	Costo Total
Huertos Familiares	Compra de semillas zapallo	libras	3	350.00	1,050.00
	Compra de semillas mostaza	libras	3	420.00	1,260.00
	Compra de semillas zanahoria	libras	2	420.00	840.00
	Compra de semillas cilantro	libras	2	300.00	600.00
	Compra de semillas pepino	libras	3	520.00	1,560.00
	Compra de semillas habichuela	libras	6	150.00	900.00
	Compra de bulbo de camote	hijos	60	3.00	180.00
	Compra de bulbo de yuca	cangre	60	0.50	30.00
	Compra de árbol de Guanabana	árbol	6	80.00	480.00
	Compra de hijo de piña	hijos	60	1.50	90.00
	Compra de árbol de aguacate	árbol	6	100.00	600.00
	Compra de árbol de naranja	árbol	12	65.00	780.00
	Compra de árbol de limón	árbol	6	65.00	390.00
	Compra semilla rabano	libras	2	1,600.00	3,200.00
	Preparación materia orgánico	quintales	18	100.00	1,800.00
	Malla gallina galvanizada para cercado	rollos	6	1,300.00	7,800.00
	Kit de herramientas básicas (Azadon, pala, piocha, grapas, martillo)	Kits	6	1,320.00	7,920.00
	Flete de frutales y semillas	viajes	1	7,000.00	7,000.00
Total					36,480.00